19-ene-2016

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 12-ene-2016 - 22-abr-2016


Progreso 0%
Tarea 15
Recursos 0

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Analisis y Diseño	12/01/16	15/01/16	
Establecer especificaciones	18/01/16	20/01/16	
Establecer Requerimientos	21/01/16	22/01/16	
Establcer los objetivos a cumplir	25/01/16	28/01/16	
Hacer diagramas de Gantt	29/01/16	3/02/16	
Realizar modelo canvas	4/02/16	9/02/16	
Realizar Scrum	10/02/16	12/02/16	
Realizar diagramas UML	15/02/16	17/02/16	
Realizar casos de uso	18/02/16	23/02/16	
Calidad delproyecto	24/02/16	29/02/16	
Establecer normas	1/03/16	8/03/16	
Diseño de interfaces	9/03/16	18/03/16	
Vacaciones	21/03/16	28/03/16	
Diseño de la solucion de problemas	29/03/16	4/04/16	
Diseño de las pruebas	5/04/16	21/04/16	

Diagrama de Gantt



3

Diagrama de recursos



4